

# PROGETTO SPERIMENTALE *DUAL CAREER* NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO


Daniel C. 5A  
Alessandro O. 5A  
Gabriel L. 5A

# PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

- ❖ ENTI PARTECIPANTI
- ❖ PREMESSA
- ❖ DESTINATARI
- ❖ FINALITA'
- ❖ GANTT DEL PROGETTO
- ❖ MATRICE RACI
- ❖ WORK PACKAGE
- ❖ DOCUMENTO SPECIFICO SAL



Liceo ed Istituto Tecnico  
B. Pascal - Roma



Liceo ed Istituto  
Tecnico B.  
Pascal - Roma



Stella Azzurra  
Basketball  
Academy




Università degli  
Studi di Roma



**Che rappresenta  
Il progetto  
*Dual Career*  
nella vita di uno  
Studente-atleta?**

**Vita dello studente**




**Vita dell'atleta**



# Chi sono i destinatari del progetto *Dual Career?*



Liceo ed Istituto Tecnico  
B. Pascal - Roma



**Qual è la finalità del progetto  
Dual Career?**





**MOTIVAZIONE**

**IMPEGNO E  
REONSABILITA'**

**CAPACITA' DI  
RIORGANIZZAZIONE  
DELLA PROPRIA VITA**



### Modello di scheda di Work Package

<b>WP ID:</b>	1.0.0.0	<b>Assegnato a:</b> Dual Career	
<b>Data emissione:</b>	01/09/2016	<b>Inizio Attività:</b> 01/09/2016	<b>Fine prevista attività:</b> 29/09/2017
<b>Data ultima modifica:</b>	24/02/2017		
<b>Descrizione del lavoro</b>		<b>Responsabile</b>	<b>Note</b>
<p>Il progetto sviluppa un percorso di dual-career per gli studenti-atleti delle scuole secondarie di secondo grado, volto a favorire la conciliazione tra le dimensioni di vita della persona come atleta e come studente, promuovendone il benessere e lo sviluppo integrale.</p>		<p>Dott.ssa Mascia Migliorati Dott.ssa Claudia Maulini Prof. Manuele Isidori</p>	
<b>Vincoli</b>			
Organizzazione, presentazione e distribuzione delle risorse.			
<b>Assunzioni</b>			
Il progetto assume delle risorse esterne			
<b>Input</b>			
Progetti legati alla società sportiva cooperativa Stella Azzurra Basketball Academy			

## **Risorse**

### **Risorse umane:**

- Gruppo di progettazione
- Referenti del progetto
- Tutor scolastici
- Tutor sportivo
- Counselor
- Formatori
- Tecnico informatico
- Docenti dei Consigli di Classe coinvolti nella sperimentazione

### **Risorse materiali:**

- Spazi dedicati allo studio con connessione wi-fi
- Piattaforma e-Learning
- Lavagna multimediale
- Aula informatica e/o dispositivi mobili

## **Interfacce**

**Università degli Studi di Roma "Foro Italico"**

**ITIS B. Pascal**

**Stella Azzurra Basketball Academy**

Task ID Description: Dual Career					
Subtask ID	Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Deliverable	Milestone
	Consultazione e Approvazione	01/09/2016	31/10/2016	Scelta delle risorse	no
	Realizzazione del piano formativo personalizzato	01/09/2016	30/09/2016	Organizzazione delle risorse	no
	Formazione degli Attori coinvolti	01/09/2016	28/02/2017	Formazione degli studenti	no
	Costruzione del progetto	01/11/2016	30/08/2017	Supporto didattico	no
	Conclusione	01/06/2017	31/09/2017	Report finale	no

Approvato da	Ruolo	Data
Prof. Giovanni Rivera	Dirigente Scolastico	24/02/2017
Docenti	Collegio docenti	24/02/2017

<b>Scuola</b>	ITIS B.Pascal
<b>Data</b>	01/09/2016
<b>Progetto</b>	Dual Career

Matrice RACI		Risorse							
		Gruppo di progettazione	Referenti del progetto	Tutor scolastici	Tutor sportivi	Counselor	Formatori	Tecnico Informatico	Docenti coinvolti nella sperimentazione
Attività	Consultazione e Approvazione	R	R						A
	Realizzazione del piano formativo personalizzato	R	R/A	I	I	I	I	I	I
	Formazione degli attori coinvolti	R	R/A	I	I	I	C/I	C/I	I
	Costruzione del progetto	R	R/C	R/C	R/C	R/C		R/C	R/C
	Conclusione e condivisione dei risultati	R	R	I	I	I	I	I	I
	Monitoraggio e valutazione	R	R	C/I	C/I	C/I	C/I	C/I	C/I

1		PROGETTO DUAL CAREER	282g	01/09/2016	30/10/2018		
2		☐ Organizzazione generale e specifica degli obiettivi	43g	01/09/2016	29/12/2016		
3		Consultazioni esplorative con i contesti	43g	01/09/2016	29/12/2016		Gruppo di proge
4		Presentazione e richiesta di approvazione al Collegio dei doce	22g	01/09/2016	01/11/2016		Gruppo di proge
5		Individuazione e coinvolgimento degli stakeholder	43g	01/09/2016	29/12/2016		Gruppo di proge
6		Attività di fundraising	43g	01/09/2016	29/12/2016		Gruppo di proge
7		☐ Organizzazione e presentazione delle attività	43.5g	01/09/2016	30/12/2016		
8		Verifica delle risorse umane, economiche e materiali	43g	01/09/2016	29/12/2016		Gruppo di proge
9		Individuazione e organizzazione delle risorse umane	21g	03/10/2016	29/11/2016		Gruppo di proge
10		Predisposizione degli spazi e delle risorse materiali	21g	03/10/2016	29/11/2016		Gruppo di proge
11		Evento di presentazione rivolto a tutti i destinatari e stakeholde	22g	01/11/2016	30/12/2016		Gruppo di proge
12		☐ Formazione degli attori coinvolti	63.5g	03/10/2016	28/03/2017		
13		Formazione tutor	21g	03/10/2016	29/11/2016		Gruppo di proge
14		Formazione e-learning per i docenti e studenti delle classi coin	22g	01/11/2016	30/12/2016		Gruppo di proge
15		Formazione operatori sportivi(1)	22g	01/11/2016	30/12/2016		Gruppo di proge
16		Formazione operatori sportivi(2)	20g	01/02/2017	28/03/2017		Gruppo di proge
17		Formazione metodologie didattiche docenti e tutor	22g	01/11/2016	30/12/2016		Gruppo di proge



## Proprietà Attività



Generale

**Risorse**

Predecessori

Avanzate

Note

Links

Colors

Risks

Additional

		Nome risorsa	Unità
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Gruppo di progettazione	100%
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Referenti del progetto	100%
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Tutor scolastici	100%
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Tutor sportivi	100%
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Counselor	100%
<input type="checkbox"/>	6	Formatori	
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Tecnico informatico	100%
<input checked="" type="checkbox"/>	8	Docenti coinvolti nella sperimentazione	100%
<input type="checkbox"/>	9		
<input type="checkbox"/>	10		

Salva

Annulla

	Nome Risorsa	Email	Tipo	Costo	Calendario Base
1	Gruppo di progettazione		Lavoro ▼	€0/o	Standard ▼
2	Referenti del progetto		Lavoro ▼	€0/o	Standard ▼
3	Tutor scolastici		Lavoro ▼	€0/o	Standard ▼
4	Tutor sportivi		Lavoro ▼	€30/o	Standard ▼
5	Counselor		Lavoro ▼	€50/o	Standard ▼
6	Formatori		Lavoro ▼	€100/o	Standard ▼
7	Tecnico informatico		Lavoro ▼	€0/o	Standard ▼
8	Docenti coinvolti nella sperimentazione		Lavoro ▼	€0/o	Standard ▼
9			Materiale ▼	€0	Standard ▼
0			Materiale ▼	€0	Standard ▼
1			Materiale ▼	€0	Standard ▼
2			Materiale ▼	€0	Standard ▼
3			Materiale ▼	€0	Standard ▼
4			Materiale ▼	€0	Standard ▼
5			Materiale ▼	€0	Standard ▼
			Lavoro ▼		
			Lavoro ▼		
			Lavoro ▼		

## PROGETTO DUAL CAREER STATO AVAZAMENTO DEI LAVORI

Descrizione importi	importi	Descrizione date	Date/giorno
Importo del progetto	34.680,00€	Data consegna R.P.	29/09/2017
Spazi di studio	10.220€		
Materiale di diffusione	500,00€		
eventi	1.000,00€		
Importo R. materiale	11.720,00€	Data consegna risultati	25/09/2017
Riferenti del progetto	1.500,00€		
Tutor Sportivo-Sco.	10.560,00€		
Counselor	4.000,00€		
Formatori	400,00€		
Tecnico informatico	1.500,00€		
Scrittura del report	5.000,00€		
Importo R. Umane	22.960,00€	Data consegna risultati	29/09/2017